Департамент образования Мэрии г. Грозного
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» ГОРОДА ГРОЗНОГО
(МБОУ «СОШ № 4» г. Грозного)

Соьлжа-ГІалин Мэрин дешаран департамент
СОЬЛЖА-ГІАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ БЮДЖЕТНИ ЙУКЪАРДЕШАРАН ХЬУКМАТ
«№ 4 ЙУККЪЕРА ЙУКЪАРДЕШАРАН ШКОЛА»
(Соьлжа-ГІалин МБЙХЬ «№ 4 ЙЙШ»)

УТВЕРЖДАЮ
Директор _____/Э.В.Таташева/
(приказ № 102/01-20 от «07» 12. 2022г.)
М.П.

План график

мероприятий введения обновленного федерального государственного стандарта среднего общего (ФГОССОО) МБОУ «СОШ №4» с 01.09.2023г.

	Направление мероприятий	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
Организационное и нормативное обеспечение				
Цель: создание организационных и нормативных условий для перехода на новый ФГОС СОО				
1	Создание и организация деятельности рабочей группы по организации перехода на обновленные ФГОС СОО	Декабрь 2022	Директор Э.В.Таташева Зам. директора по КО Л.А.Баташева Замдиректора по ВР А-Р.Р.Оспанов Зам.директора по МР Айдаева М.Б-А. Руководители ШМО	координация деятельности МБОУ «СОШ №4» г.Грозного по переходу на обновленные ФГОС СОО
2	Изучение пакета нормативных и методических материалов регионального уровня по введению обновленного ФГОС СОО	по мере поступления информации	члены рабочей группы	планирование действий с учётом региональных рекомендаций по введению обновленного ФГОС СОО
3	Создание условий для сопровождения организации введения обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	Зам. директора по КО Л.А.Баташева Замдиректора по ВР А-Р.Р.Оспанов Зам.директора по МР Айдаева М.Б-А. Члены рабочей группы	планомерное введение обновленного ФГОС СОО
4	Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей переход на обновленные ФГОС СОО	в течение всего периода	Зам. директора по КО Л.А.Баташева Замдиректора по ВР А-Р.Р.Оспанов Зам.директора по МР	планомерная организация введения обновленного ФГОС СОО

			Айдаева М.Б-А. Члены рабочей группы	
5	Корректировка Программы развития условий для реализации ФГОС учётом обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Директор Э.В.Таташева Зам. директора по КО Л.А.Баташева Замдиректора по ВР А-Р.Р.Оспанов Зам.директора по МР Айдаева М.Б-А. Руководители ШМО	планомерная организация введения обновленного ФГОС СОО
6	Корректировка Плана внутришкольного контроля (программы ВСОКО) с учётом подготовки введения обновленного ФГОС СОО	Февраль 2023	Директор Э.В.Таташева Зам. директора по КО Л.А.Баташева Замдиректора по ВР А-Р.Р.Оспанов Зам.директора по МР Айдаева М.Б-А. Руководители ШМО	создание условий для введения обновленного ФГОС СОО
7	Мониторинг результатов подготовительного этапа введения обновленного ФГОС СОО, обеспеченность учебниками, вошедшими в федеральный перечень учебников	апрель 2023	Зам. директора по КО Л.А.Баташева Замдиректора по ВР А-Р.Р.Оспанов Зам.директора по МР Айдаева М.Б-А. Члены рабочей группы	наличие формы мониторинга результатов подготовительного этапа введения обновленного ФГОС СОО

8	Самооценка готовности школы к введению ФГОС СОО, 1 сентября 2023 года	май 2023	Зам. директора по КО Л.А.Баташева Замдиректора по ВР А-Р.Р.Оспанов Зам.директора по МР Айдаева М.Б-А.	получение объективной информации о состоянии готовности учреждения к введению обновленного ФГОС СОО
9	Организация мониторинга результатов подготовительного этапа введения обновленного ФГОС СОО, определение дефицитов при организации условий для реализации обновленного ФГОС СОО	Январь – март 2023	Зам. директора по КО Л.А.Баташева Замдиректора по ВР А-Р.Р.Оспанов Зам.директора по МР Айдаева М.Б-А.	получение объективной информации о состоянии готовности МБОУ «СОШ №4» г.Грозного к введению и реализации обновленного ФГОС СОО
10	Анализ уровня подготовки МБОУ «СОШ №4» г.Грозного к введению обновленного ФГОС СОО) выявление проблем	Август 2023	Зам. директора по КО Л.А.Баташева Замдиректора по ВР А-Р.Р.Оспанов Зам.директора по МР Айдаева М.Б-А.	Аналитические материалы, рекомендации по корректировке дорожной карты
Методическое обеспечение				
Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников к введению ФГОС СОО)				

11	Организация участия руководящих и педагогических работников школ в региональных, муниципальных мероприятиях по организации перехода на обновленные ФГОС СОО.	в течение всего периода	Зам. директора по КО Л.А.Баташева Замдиректора по ВР А-Р.Р.Оспанов Зам.директора по МР Айдаева М.Б-А. Члены рабочей группы	повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников

12	Изучение программ дополнительного профессионального образования профильных учреждений, корректировка перспективного плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников	Март 2023	Директор Э.В.Таташева Зам. директора по КО Л.А.Баташева	определение стратегии и тактики подготовки руководящих и педагогических работников к введению обновленного ФГОС СОО
13	Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации (при необходимости)	в течение всего периода	Директор Э.В.Таташева Зам. директора по МР М.Б-А.Айдаева	повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников
14	Корректировка Плана методической работы в МБОУ «СОШ №4»г.Грозного с учётом подготовки руководящих и педагогических работников к введению обновленного ФГОС СОО.	январь 2023	Директор Э.В.Таташева Зам. директора по МР М.Б-А.Айдаева	определение стратегии и тактики подготовки руководящих и педагогических работников к введению обновленного ФГОС СОО
15	Рассмотрение особенностей обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО на заседании школьных методических объединениях, городских групп педагогов	Декабрь-январь 2023	Администрация МБОУ «СОШ №4» г.Грозного, Члены рабочей группы, руководители ШМО	повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников
16	Обсуждение результатов подготовки введения обновленного ФГОС СОО	Август 2023		выявление проблем и перспектив введения обновленного ФГОС СОО
17	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь-декабрь 2023	Зам. директора по МР М.Б-А.Айдаева Заведующий библиотечным фондом Даева М.Р.	Формирование у учителей способов достижения планируемых образовательных результатов
18	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструктора, электронных конспектов по всем учебным предметам,	Август 2023	Администрация МБОУ «СОШ №4» г.Грозного, Члены рабочей группы, руководители ШМО	Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию, аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

	соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО			
	Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
19	Информирование родительской общественности через средства массовой информации (сайт, соц.сети) о введении и реализации обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023, далее ежемесячно	Зам. директора по КО Л.А.Баташева Зам.директора по ИКТ С-Х.С.Ахаев	Размещение информационных материалов на официальном сайте